

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๗+๒๐๐ (จุดเริ่มต้นโครงการ)




รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๗+๓๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๗+๔๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๗+๕๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๗+๖๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๗+๗๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๗+๘๐๐



กม.ที่ ๗+๙๐๐



กม.ที่ ๘+๐๐๐



กม.ที่ ๘+๑๐๐



กม.ที่ ๘+๒๐๐



กม.ที่ ๘+๓๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๘+๔๐๐



กม.ที่ ๘+๕๐๐



กม.ที่ ๘+๖๐๐



กม.ที่ ๘+๗๐๐



กม.ที่ ๘+๘๐๐



กม.ที่ ๘+๙๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๙+๐๐๐



กม.ที่ ๙+๑๐๐



กม.ที่ ๙+๒๐๐



กม.ที่ ๙+๓๐๐



กม.ที่ ๙+๔๐๐



กม.ที่ ๙+๕๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๙+๖๐๐



กม.ที่ ๙+๗๐๐



กม.ที่ ๙+๘๐๐



กม.ที่ ๙+๙๐๐



กม.ที่ ๑๐+๐๐๐



กม.ที่ ๑๐+๑๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๑๐+๒๐๐



กม.ที่ ๑๐+๓๐๐



กม.ที่ ๑๐+๔๐๐



กม.ที่ ๑๐+๕๐๐



กม.ที่ ๑๐+๖๐๐



กม.ที่ ๑๐+๗๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๑๐+๘๐๐



กม.ที่ ๑๐+๙๐๐



กม.ที่ ๑๑+๐๐๐



กม.ที่ ๑๑+๑๐๐



กม.ที่ ๑๑+๒๐๐



กม.ที่ ๑๑+๓๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๑๑+๔๐๐



กม.ที่ ๑๑+๕๐๐



กม.ที่ ๑๑+๖๐๐



กม.ที่ ๑๑+๗๐๐



กม.ที่ ๑๑+๘๐๐



กม.ที่ ๑๑+๙๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๑๒+๐๐๐



กม.ที่ ๑๒+๑๐๐



กม.ที่ ๑๒+๒๐๐



กม.ที่ ๑๒+๓๐๐



กม.ที่ ๑๒+๔๐๐



กม.ที่ ๑๒+๕๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๑๒+๖๐๐



กม.ที่ ๑๒+๗๐๐



กม.ที่ ๑๒+๘๐๐



กม.ที่ ๑๒+๙๐๐



กม.ที่ ๑๓+๐๐๐



กม.ที่ ๑๓+๑๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๑๓+๒๐๐



กม.ที่ ๑๓+๓๐๐



กม.ที่ ๑๓+๔๐๐



กม.ที่ ๑๓+๕๐๐



กม.ที่ ๑๓+๖๐๐



กม.ที่ ๑๓+๗๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๑๓+๘๐๐



กม.ที่ ๑๓+๙๐๐



กม.ที่ ๑๔+๐๐๐



กม.ที่ ๑๔+๑๐๐



กม.ที่ ๑๔+๒๐๐



กม.ที่ ๑๔+๓๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



กม.ที่ ๑๔+๔๐๐



กม.ที่ ๑๔+๕๐๐



กม.ที่ ๑๔+๖๐๐



กม.ที่ ๑๔+๗๐๐



กม.ที่ ๑๔+๘๐๐



กม.ที่ ๑๔+๙๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๕+๐๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๕+๑๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๕+๒๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๕+๓๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๕+๔๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๕+๕๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๕+๖๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๕+๗๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๕+๘๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๕+๙๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๖+๐๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๖+๑๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๖+๒๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๖+๓๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๖+๔๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๖+๕๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๖+๖๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๖+๗๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๖+๘๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๖+๙๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๗+๐๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๗+๑๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๗+๒๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๗+๓๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๗+๔๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๗+๕๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๗+๖๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๗+๗๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๗+๘๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๗+๙๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๘+๐๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๘+๑๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๘+๒๐๐



กม.ที่ ๑๘+๓๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๘+๔๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๘+๕๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๘+๖๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๘+๗๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๘+๘๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๘+๙๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๙+๐๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๙+๑๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๙+๒๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๙+๓๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๙+๔๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๙+๕๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๙+๖๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๙+๗๐๐


ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๙+๘๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๑๙+๙๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๐+๐๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๐+๑๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๐+๒๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๐+๓๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๐+๔๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๐+๕๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๐+๖๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๐+๗๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๐+๘๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๐+๙๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๑+๐๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๑+๑๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๑+๒๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๑+๓๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๑+๔๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๑+๕๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี




รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๑+๖๐๐




รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๑+๗๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๑+๘๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๑+๙๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๒+๐๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๒+๑๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๒+๒๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๒+๓๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๒+๔๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๒+๕๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๒+๖๐๐




รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๒+๗๐๐


ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๒+๘๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๒+๙๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๓+๐๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๓+๑๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๓+๒๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๓+๓๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๓+๔๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๓+๕๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๓+๖๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๓+๗๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๓+๘๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๓+๙๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๔+๐๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๔+๑๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๔+๒๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๔+๓๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๔+๔๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๔+๕๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๔+๖๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๔+๗๐๐



กม.ที่ ๒๔+๘๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๔+๙๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๕+๐๐๐



รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๕+๑๐๐

ภาพถ่ายก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนที่ ๒) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๕+๓๐๐



กม.ที่ ๒๕+๔๐๐

กลางสะพานข้ามแม่น้ำปราจีน

กม.ที่ ๒๕+๕๐๐

รอเข้าพื้นที่

กม.ที่ ๒๕+๖๐๐



กม.ที่ ๒๕+๖๕๖ (จุดสิ้นสุดโครงการ)